

Situation des projets au 22 mai 2020

Sommaire

1. Récapitulatif des projets en cours en 2020
2. Suivi des projets
3. Engagements financiers sur les projets pour 2020 et 2021
4. Missions de terrain

1. Récapitulatif des projets en cours en 2020

	Pays	en cours au 06.02.2020	Début	Clôture	Budget total	Cofinancement
Amap 2 Renforcement des services sociaux de base des habitants du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario, Argentine	Argentine		2020.05.01	2020.04.30	968.200,54 €	MAEE 60%
Wiñarina 4 Programme de protection et d'appui intégral pour les enfants et adolescent(e)s, fils et filles de personnes privées de liberté ou ex-privées de liberté, ainsi que pour leurs parents/tuteurs - Quito/Équateur Projet Mushuk Pakari - Phase 3	Équateur	v	2019.05.13	2021.05.12	€ 200.935,82	MAEE 60%
Finca 2 Assurer la pérennité d'une petite exploitation agricole génératrice de revenus pour Inhijambia	Nicaragua	v	2019.01.01	2021.12.31	€ 40.000	NIF 75%
FODI Enseignement Technique et Formation Professionnelle pour les travailleuses et travailleurs de l'économie informelle	Nicaragua	v	2018.07.16	2021.07.15	713.838,90 €	MAEE 80%
Inhijambia 3 Prise en charge intégrale d'enfants, d'adolescents et de jeunes en risque social, vivant dans les quartiers marginaux et dans les marchés populaires de la zone urbaine de Managua	Nicaragua	v	2018.04.01	2021.03.31	288.269,26 €	MAEE 80%
Amap 1 Renforcement des services sociaux de base des habitants du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario, Argentine	Argentine	v	2017.04.01	2020.04.30	490.009,89 €	MAEE 66,67%

Projets clôturés en 2019

	Pays	Début	Clôture	Budget total	Cofinancement
FARO VIII Prise en charge psychosociale et psychologique de migrants mineurs non-accompagnés et enfants en compagnie de leurs familles, arrivant en Sicile, province de Ragusa Aide humanitaire	Sicile	2018.02.01	2018.12.31	52.150,00 €	MAEE 100%
Wiñarina 3 Projet d'Appui intégral au Centre psychopédagogique Mushuk Pakari pour les enfants de parents privés de liberté à Quito/ République de l'Equateur - Phase intermédiaire	Équateur	2018.09.01	2019.04.30	€ 10.000,00	
Wiñarina 2 Projet d'Appui intégral au Centre psychopédagogique Mushuk Pakari pour les enfants de parents privés de liberté à Quito/ République de l'Equateur-Phase 2	Équateur	2016.03.17	2018.04.30	126.000,00 €	MAEE 66,67%
Finca 1 Création des conditions préalables nécessaires au lancement d'une petite exploitation agricole génératrice de revenus Finca Yann Verdina pour Asociación Inhijambia à Managua/Nicaragua	Nicaragua	2017.01.01	2018.02.28	67.426,00 €	MAEE 75%
Inhijambia 2 Prise en charge d'enfants, adolescents et jeunes en risque social, vivant dans les quartiers marginaux et dans les focos des marchés populaires de la zone urbaine de Managua/ Nicaragua	Nicaragua	2015.03.01	2018.02.28	307.447,43 €	MAEE 75%

- Wiñarina 2 : décharge du MAEE reçue le 12 juin 2019
- Finca 1 : décharge du MAEE reçue le 8 mars 2019
- Inhijambia 2 : décharge du MAEE reçue le 8 mars 2019
- Faro VIII : décharge du MAEE reçue le 14 août 2019

2. Suivi des projets

Pages suivantes

AMAP 1

Renforcement des services sociaux de base des habitants du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario/Argentine

Durée de **3 ans** (01/04/2017- 31/03/2020 → **Prolongée jusqu'au 30/04/2020**)

Exécuté sur place par **AMAP Rosario**
Convention de partenariat signée le 06/05/2017

Budget total : € 490.009,90 - Cofinancé par le MAEE à 66,67%

Apport local : € 30.000

2.000 bénéficiaires directs

Gestion du projet

- ...
- Avril 2018 : Envoi de la Tranche 1 Année 2 (€ 40.120,40)
- Mai 2018 : Réception du Rapport Année 1
- Mai 2018 : Mission de suivi (Monique et Angélique)
- Juin 2018 : Remise du Rapport de mission au CA
- Août 2018 : Envoi de la Tranche 2 Année 2 (€ 50.120,40)
- 18/10/2018 : Remise du Rapport Année 1 au MAEE
- Oct. 2018 : Réception du Rapport semestriel Année 2
- Nov. 2018 :
 - Approbation de TdHL du Rapport semestriel Année 2 et des changements demandés
 - Réception de la Tranche 2 du MAEE (€ 104.219,03)
- Janv. 2019 : envoi de la Tranche 3 Année 2 (€ 57.683,32) comprenant le budget Inflation
- Mars-Avril 2019 : Réalisation d'un communiqué de presse au niveau local pour célébrer la fin de l'Année 2 du projet. Monique réalise une vidéo pour évoquer la bonne collaboration entre Amap Rosario et TdHL
- Avril 2019: Réception du Rapport Année 2
- Mai 2019 : Envoi de la Tranche 1 Année 3 (€ 43.378,56)
- 28/07/2019 : Fête argentine à Walferdange en présence de Pablo Cerso
- 29/07 2019 : Remise du Rapport Année 2 au MAEE*
- Conception d'un nouveau projet pour 2021-24 (en présence de Pablo au Luxembourg,) → Page 4 : Résumé des objectifs en cours de discussion
- Août 2019 : Réception de la Tranche 3 du MAEE (€ 114.898,25)
- Août-Sept. 2019 : Réalisation des termes de références pour l'évaluation du projet + Appel d'offre + Choix de l'évaluateur (Ignacio Cinquantini)
- Sept. 2019 :
 - Envoi du Rapport Année 2 à la Fondation NIF et validation du rapport par NIF
 - Avenant à la Convention de partenariat (ouverture d'un nouveau compte en dollar)
 - Envoi d'une partie de la tranche 2 Année 3 (€ 25.000)
 - Acceptation par le MAEE des adaptations budgétaires Année 3
 - Acceptation officielle par TdHL des adaptations budgétaires Année 3, y compris les salaires à prendre en charge par le projet (détaillés dans une demande officielle d'Amap)
- Oct. 2019 :
 - Versement de NIF (€ 8.950)
 - Démarrage de l'évaluation et réception d'une Note méthodologique des évaluateurs
 - Envoi de la Tranche 1 aux évaluateurs (€ 1.500) (Montant total : € 6.000)
 - Réception du rapport semestriel Année 3
- Nov. 2019 :
 - Visite de terrain par Marie-Laure et Angélique
 - Bilan du projet en cours, notamment avec les évaluateurs
 - Préparation du prochain projet
 - Communication (Intervention de Marie-Laure dans les médias)
 - Cf. Rapport de mission
 - Envoi de la Tranche 2 aux évaluateurs (€ 1.500)
 - Envoi de la Tranche 3 Année 3 (€ 28.378,55)

- Janv. 2020 :
 - Envoi de la Tranche 4 Année 3 (€ 57.410,60)
 - Acceptation du MAEE pour :
 - Prolongation d'une durée de 1 mois du projet permettant la poursuite des activités jusqu'au 30 avril 2020
 - L'utilisation d'un éventuel solde pour réaliser des travaux de maintenance et rénovations nécessaires à la mise en conformité de certaines installations avec les normes de sécurité en vigueur en Argentine.
- Pour les raisons suivantes :
 - Économies réalisées sur l'achat d'équipements et de services notamment grâce aux activités de collecte de fonds et de communication.
 - Bonne gestion des fonds reçus de TdHL afin de contrer la forte inflation durant les trois dernières années.
- Mai 2020
 - Réception du Rapport final (partie narrative)

À suivre :

- Mai/ Juin/ Juillet 2020 :
 - Réception du Rapport financier final
 - Audit financier + Réception du rapport
 - Réception du Rapport d'évaluation
 - Paiement aux évaluateurs (en 2 tranches)
 - Rapport final pour envoi au MAEE et à NIF

AMAP 2

Renforcement des services sociaux de base des habitants du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario/Argentine

Durée de **3 ans** (01/05/2020 - 30/04/2023)

Exécuté sur place par **AMAP Rosario**
Convention de partenariat signée le 06/05/2020

Budget total : € 968.200,54 €- Cofinancé par le MAEE à 60%
Apport local : € 193.640,11 (50% de la part ONG)

1.000 bénéficiaires directs

Gestion du projet

- 28/04/2020 : Acceptation du Projet par le MAEE
- 01/05/2020 : Démarrage du projet
- Envoi des documents de suivi par la gestionnaire de projet
- Réception d'un document de procédures d'achats et de contrats signé par le Comité exécutif d'Amap Rosario

À suivre :

- Plan d'actions pour faire face à la pandémie avec demandes d'autorisation au MAEE s'il y a un impact sur le cadre logique, le calendrier et/ou le budget.

Inhijambia 3

Prise en charge intégrale d'enfants, d'adolescents et de jeunes en risque social, vivant dans les quartiers marginaux et dans les marchés populaires de la zone urbaine de Managua/Nicaragua

Durée de **trois ans** (01/04/2018 – 31/03/2021)

Exécuté sur place par l'**Association Inhijambia**

Convention de partenariat signée le 31/05/2018

Appui d'une superviseuse externe

Contrat de prestation de service n°1 signé le 30/10/2018

Contrat de prestation de service n°2 signé le 20 septembre 2019

Budget total : € **288.269,26** - Cofinancé par le MAEE à **80%**

135 bénéficiaires directs

Gestion du projet

- Mai 2018 : Accord du MAEE → Démarrage rétroactif du projet au 1^{er} avril 2018
- Mai 2018 :
 - Envoi de la Tranche 1 Année 1 (€ 59.972,04)
 - Réception de la Tranche 1 du MAEE (€ 75.645,1)
- Oct. 2018 : Recrutement d'une superviseuse externe chargée d'assurer sur place le bon fonctionnement du projet
- Oct. 2018 : Réception du Rapport semestriel Année 1
- Nov. 2018 : Approbation de TdHL du Rapport semestriel Année 1 et envoi de la Tranche 2 Année 1 (€ 44.984,41)
- Janv. 2019 : Réception du Rapport Année 1 Trimestre 3 de la superviseuse
- Mars 2019 : Réception d'un Rapport d'activité de la superviseuse
- Avril 2019 : Réception du Rapport Année 1
- Mai 2019 : Envoi de la Tranche 1 Année 2 (€ 44.995,18)
- Juillet 2019 :
 - Réception du Rapport Année 1 Trimestre 4 de la superviseuse
 - Lettre de démission de la superviseuse
- Août 2019 :
 - Brève visite de Terioska chez Inhijambia
 - Remise du Rapport Année 1 au MAEE*
- Sept. 2019 :
 - Réception de la Tranche 2 du MAEE (€ 75.670,94)
 - Réception du Rapport Année 2 Trimestre 1 de la superviseuse
 - Recrutement d'un autre superviseur
- Oct. 2019 :
 - Réception du Rapport semestriel Année 2
 - Réception du Rapport mensuel d'octobre du superviseur
- Nov. 2019 : Envoi de la Tranche 2 Année 2 (€ 45.751,10) + Coûts aléatoires (€ 3.598,32)
- Oct. 2019-Janv. 2020 : Réalisation des termes de références pour l'évaluation du projet + Appel d'offre + Choix de l'évaluatrice (Catyusha Rosales)
- Janv. 2020 :
 - Démarrage de l'évaluation
 - Réception du Rapport Année 2 Trimestre 3 du superviseur
- Fév. 2020 : Présentation de la Note méthodologique de l'évaluatrice
- Mars. 2020 : Visite de terrain (Monique et Angélique) :
 - Bilan du projet en cours, notamment avec l'évaluatrice et le superviseur
 - Préliminaires au prochain projet à soumettre au MAEE en été 2020Cf. Rapport de mission « AI3_Rapp. Mission_2020 04 14 »

- Mars/ Avril 2020 :
 - Réception du rapport du Superviseur (période 18/02-03/03)
 - Avenants à la convention de partenariat, au contrat de PdS avec le superviseur et au contrat de PdS avec l'évaluatrice → TdHL effectuera le reste des paiements relatifs à la supervision et à l'évaluation à partir de son compte au Luxembourg directement sur le compte de ces deux prestataires de service. Autrement dit, AI ne sera plus l'intermédiaire.
 - Envoi de la Tranche 1 Année 3 au Superviseur (€ 1 580,63)
 - Réception du rapport intermédiaire d'évaluation du projet
 - Envoi à AI des critères d'acceptation du projet AI4 à soumettre au MAEE en été 2020
- Mai 2020 :
 - Réception du rapport du Superviseur (période 04/03-04/05)
 - Envoi du paiement n°2/4 à l'Évaluatrice (€ 996,1)
 - Réception du Rapport narratif et financier Année 2
 - Acceptation du MAEE des mesures proposées par AI et TdHL, ainsi que des demandes d'adaptations budgétaires, pour faire face à la pandémie de Covid-19.
 - Acceptation de TdHL du recours au transport par taxi pour le personnel administratif (domicile – lieu de travail) par mesure de sécurité
 - Réception d'un rapport photos de Judith illustrant les activités de terrain de AI en période de pandémie
 - Réception du plan stratégique 2020-24 et du plan de collecte de fonds de AI, élaboré en collaboration avec le Superviseur du projet
 - Envoi de la Tranche 1 Année 3 (€ 47.262,94) + Coûts aléatoires (€ 7.196,65)

À suivre :

Mai 2020 : Réception de l'avis de crédit de la Tranche 1 Année 3

Juin 2020 : Envoi du Rapport Année 2 au MAEE

FODI

Enseignement Technique et Formation Professionnelle pour les travailleuses et travailleurs de l'économie informelle/Nicaragua

Durée de **trois ans** (16/07/2018 – 15/07/2021)

Exécuté sur place par la **Fundación para la Formación y Desarrollo Integral (FODI)**

Convention de partenariat signée le 16/07/2018

Appui d'un superviseur externe

Contrat de prestation de service n°1 signé le 11/07/2018

Contrat de prestation de service n°2 signé le 13/02/2019

Budget total : € 713.838,90 - Cofinancé par le MAEE à 80%

Apport local : € 65.827,28

1.200 bénéficiaires directs

Gestion du projet

- Janvier 2018 : Signature d'une convention de collaboration entre TdHL et TdH Italie
- Mai 2018 :
 - Accord du MAEE
 - Réception de la Tranche 1 du MAEE (€ 198.474,64)
- 16 Juillet 2018 : Démarrage du projet
- Juillet 2018 :
 - Recrutement d'un superviseur externe chargé d'assurer sur place le bon fonctionnement du projet
 - Envoi de la Tranche 1 Année 1 à FODI et au superviseur (€ 154.562,46 + € 10.400)
- Sept. 2018 : Réception du Rapport d'activité trimestriel du superviseur
- Fév. 2019 :
 - Réception du Rapport semestriel Année 1, ainsi que des pièces justificatives (contrats de travail, contrat de bail, Rapports de réunion, cursus des formations, etc.)
 - Envoi de la Tranche 2 Année 1 à FODI (€ 108.829,51) et au superviseur (€ 7.800)
- Mars 2019 : Démission du Superviseur et engagement d'une nouvelle personne
- Juillet 2019 : Réception du rapport du Superviseur
- Août 2019 : Réception du Rapport Année 1
- Août-Sept. 2019 : Réalisation des termes de références pour l'audit financier de l'Année 1 + Appel d'offre + Choix de l'auditeur (Contecsa) et démarrage de l'audit
- Oct. 2019 : Réception du rapport d'audit Année 1
- Nov. 2019 : Envoi de la Tranche 1 Année 2 à FODI et au Superviseur (€ 74.112,09 + € 7.800)
- Déc. 2019 : Remise du Rapport Année 1 au MAEE
- Fév. 2020 : Réception du rapport semestriel Année 2 + audit semestriel Année 2
- Mars 2020 :
 - Brève mission de terrain (Monique et Angélique) :
 - Rencontre avec le personnel
 - Rencontre avec le Superviseur actuel et avec le Superviseur de l'Année 1
 - Rencontre avec des bénéficiaires
 - Visite de centres de formations
 - Décision de ne plus réaliser d'audit semestriel (seulement audits annuels), et de ne pas réaliser d'évaluation in-itinere (seulement évaluation finale)
 - Cf. Rapport de mission « AI3_Rapp. Mission_2020 04 14 »
 - Ouverture d'un nouveau compte dans une nouvelle banque pour FODI pour éviter les problèmes antérieurs liés à la banque intermédiaire
 - Envoi de la Tranche 2 Année 2 + coûts aléatoires à FODI (€ 106.373,50 + € 18.776,64) et au Superviseur (€ 7.800)

- Mars/ Avril 2020 : Perte du local pour les bureaux administratifs FODI et les formations CEFODI de Managua
 - Solution rapide : signature d'une convention de partenariat entre FODI et la Fundación Juan Pablo II - Evangelium Vitae para el Mundo qui met des locaux à disposition
 - Travaux de rénovation mais aucun impact sur le budget n'est à considérer pour l'instant

À suivre :

- Juil./ Août. 2020 : Réception du rapport Année 2
- Août/ Sept. 2020 : Envoi de la Tranche 1 Année 3 à FODI (€ 61.376,08) et au Superviseur (€ 7.800)

FINCA 2

Assurer la pérennité d'une petite exploitation agricole génératrice de revenus pour Inhijambia, à Mateare/Nicaragua

Durée de **2 ans** (01/01/2019 – 31/12/2021)

Exécuté sur place par l'**Association Inhijambia**

Convention de partenariat signée le 01/01/2019

Budget total : **€ 40.000 - Cofinancé à 75% par la Fondation NIF**

135 bénéficiaires directs

- Oct. 2018 : dépôt d'une demande de subside à la Fondation NIF
- Déc. 2018 : Accord de la Fondation NIF
- Janvier 2019 : Envoi de la Tranche 1 correspondant à l'Année 1 (€ 20.000)
- Fév. 2019 : Versement de NIF (€ 15.000)
- Mars 2019 : Réception des contrats de travail
- Mai 2019 : Adaptations budgétaires qui consistent à augmenter les investissements dans le secteur de l'élevage de poulets et à diminuer ceux destinés au secteur agricole
- Juillet 2019 : Réception du Rapport semestriel Année 1
- Août 2019 : Brève visite de Terioska
- Sept. 2019 : Transmission du Rapport semestriel Année 1 par la gestionnaire de projet au Bureau TdHL
- Janv. 2020 :
 - Réception du Rapport Année 1
 - Envoi de la Tranche 2 correspondant à l'Année 2 (€ 20.000)
 - Envoi du Rapport Année 1 à la Fondation NIF
- Fév. 2020 : Versement de NIF (€ 15.000)
- Mars 2020 : Visite de terrain (Monique et Angélique)
 - Visite de l'exploitation en présence de Mr Joé Geisbusch, chargé d'affaire de l'Ambassade du Luxembourg au Nicaragua

Cf. Rapport de mission « AI3_Rapp. Mission_2020 04 14 »

À suivre :

- Juil. 2020 : Réception du rapport semestriel

Wiñarina 4
Programme de protection et d'appui intégral pour les enfants et adolescent(e)s, fils et filles de personnes privées de liberté ou ex-privées de liberté, ainsi que pour leurs parents/tuteurs
Quito/Équateur
Projet Mushuk Pakari - Phase 3

Durée de **2 ans** (13/05/2019 – 12/05/2021)
Exécuté sur place par la **Fundación Wiñarina (FW)**
Convention de partenariat signée le 18/06/2019

Budget total : € **200.935,82- Cofinancé par le MAEE à 60%**
Apport local : € 27.017,54

Bénéficiaires directs :

- Environ 45 enfants et adolescent(e)s
- Entre 20 et 25 parents/tuteurs ex-PPL

- Janvier 2019 : Introduction d'une demande de cofinancement au MAEE
- 02/05/2019 : Engagement du personnel
- Mai 2019 : Accord officiel du MAEE
- Mai 2019 : Envoi de la Tranche 1 Année 1 (€ 54.579,58)
- Juin 2019 : Visite de terrain (Angélique: du 10 au 21) → Rapport de visite transmis au Bureau le 26 juin
- Juin 2019 : Signature d'une convention de partenariat
- Juillet 2019 :
 - Demande de prise en charge d'une formation pour Jazmín « Programa de coaching transformacional » → acceptée par le CA
 - Demande de prise en charge pour les services comptables de Jazmín → acceptée par le CA sous condition d'un solde global positif en fin d'année de projet.
 - Utilisation de la ligne budgétaire de la 1^{ière} et de la 2^{ième} année du budget pour l'équipement d'une salle de sport → le CA émet des réserves sur l'acceptation de ces dépenses
 - Mise à disposition d'un bien immobilier par l'Archevêché d'Equateur avec un contrat en commodat sur 15 ans, renouvelable.
 - Déménagement de FW
- Août 2019 : nombreux échanges entre Kevín et Angélique pour clarifier entre autre le nombre et le type de bénéficiaires :
 - 49 bénéficiaires directs parmi les enfants et adolescents (en ligne avec les objectifs)
 - Mais 45 parents, ce qui représente le double de ce qui était prévu → Personnel insuffisant pour maintenir le niveau de qualité habituel relatif au soutien psychologique
- Sept. 2019 :
 - Échanges de niveau « institutionnel » entre TdHL et FW → demande de clarifications sur la gouvernance, l'utilisation des fonds et l'exécution générale du projet
 - Annonce officielle de la démission de Jazmín des postes de :
 - Présidente → Réorganisation de la composition du CA
 - Comptable bénévole → Embauche d'une nouvelle comptable
 - Annonce de la démission du professeur mi-temps, Pamela, et de son remplacement par Edward José Palma
- Oct. 2019 : Appel d'offre et sélection d'un auditeur financier
- Nov. 2019 : Réception du rapport d'audit semestriel
- Déc. 2019 : Réception du Rapport semestriel Année 1
- Janv. 2020 : Envoi de la Tranche 2 Année 1 (€ 40.554,76), coûts aléatoires de l'Année 1 (€ 3.729,54)
- Mars/Avril 2020 :
 - Réception de photos et de documentations diverses témoignant de l'adaptation des activités en raison de la pandémie de Covid-19
 - Réception d'un rapport d'activités concernant l'utilisation du matériel sportif

- Mai 2020 :
 - Acceptation du MAEE des mesures proposées par FW et TdHL, ainsi que des demandes d'adaptations budgétaires, pour faire face à la pandémie de Covid-19.
 - Remboursement de Kevín à FW d'une partie du matériel sportif investi contesté par le CA de TdHL (Kevín fait néanmoins don des équipements à FW)
 - Réception du rapport financier Année 1

À suivre :

- Juin 2020 : Réception du Rapport narratif Année 1 et du rapport d'audit
- Juil. 2020 : Envoi de la tranche 1 Année 2 (€ 39.794,92) + solde des coûts aléatoires (€ 3.729,54)
- Août 2020 : Remise du Rapport Année 2 au MAEE

3. Engagements financiers sur les projets pour 2020 et 2021

	Commentaires	Total 2020	Versé	Restant dû	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Finca 2		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00											
Wiñarina 4		80.349,68	40.554,76	39.794,92	40.554,76						39.794,92					
	Coûts aléatoires	7.459,08	3.729,54	3.729,54	3.729,54						3.729,54					
Inhijambia 3	Superviseur	1.580,63	1.580,63	0,00				1.580,63								
	Évaluatrice	2.876,39	996,10	1.880,29				996,10					1.880,29			
		72.380,95	47.262,94	25.118,01					47.262,94						25.118,01	
	Coûts aléatoires	7.196,64	7.196,64	0,00					7.196,64							
FODI		167.749,57	106.373,50	61.376,08			106.373,50					61.376,08				
	Superviseur	15.600,00	7.800,00	7.800,00			7.800,00					7.800,00				
	Coûts aléatoires	18.776,64	18.776,64	0,00			18.776,64									
AMAP 1		53.378,55	53.378,55	0,00	53.378,55											
	Solde Frais de mission	65,54	65,54	0,00	65,54											
	Solde Frais de conception	4,80	4,80	0,00	4,80											
	Coûts aléatoires	3.961,71	3.961,71	0,00	3.961,71											
	Évaluation	3.000,00	2.100,00	900,00				2.100,00		900,00						
AMAP 2		305.009,34	0,00	305.009,34					177.259,77							127.749,57
	Total	759.389,51	313.781,35	445.608,17	121.694,90	0,00	132.950,14	4.676,73	231.719,35	900,00	43.524,46	69.176,08	1.880,29	0,00	25.118,01	127.749,57

	Commentaires	Total 2021	Versé	Restant dû	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Wiñarina 4		26.529,95		26.529,95	26.529,95											
Inhijambia 3	Évaluatrice	1.933,60		1.933,60				1.347,70	585,90							
Inhijambia 4		0,00		0,00												
FODI		49.184,09		49.184,09		49.184,09										
	Superviseur	5.200,00		5.200,00		5.200,00										
	Coûts aléatoires	20.497,26		20.497,26		20.497,26										
AMAP 2		233.644,78		233.644,78						117.359,05						116.285,73
	Audit	2.000,00		2.000,00						2.000,00						
	Coûts aléatoires	15.000,00		15.000,00						15.000,00						
	Total	353.989,68	0,00	353.989,68	26.529,95	74.881,35	0,00	1.347,70	585,90	134.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.285,73

4. Missions de terrain

<p>Équateur Wiñarina 4 Début : 13/05/2019 Fin : 12/05/2021</p> <p>Réalisé</p>	<p>Entre le 10 et le 20 Juin 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Découverte du partenaire et des bénéficiaires (pour la gestionnaire de projet) • Revue du cadre logique • Planification des activités • Revue/ Élaboration des documents de suivi • ... <p>→ Visite suivante en juin 2020 pour finaliser le Rapport Année 1 pour le MAEE et planifier les activités de l'Année 2</p>
<p>Argentine Amap 1 Début : 01/04/2017 Fin : 31/03/2020</p>	<p>Novembre 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revue du Rapport semestriel Année 3 (remis en octobre) • Planification des activités du dernier semestre du projet • Rencontre avec l'évaluateur • Conception du nouveau projet 2020-23 • ...
<p>Nicaragua Inhijambia 3 Début : 01/04/2018 Fin : 31/03/2021</p> <p>Finca 2 Début : 01/01/2019 Fin : 31/12/2021</p>	<p>Mars 2020</p>	<p>Inhijambia 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite des centres d'accueil • Rencontre avec le personnel impliqué dans le projet et avec le superviseur et l'évaluatrice • Rencontre avec les bénéficiaires (enfants et parents) • Préparation du Rapport Année 2 (clôture fin mars) • ... <p>→ Visite suivante en mars 2021 (mois de clôture du projet) pour préparer le Rapport final (mission groupée avec le projet FODI)</p> <p>Finca 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite de la Finca • Rencontre avec le personnel impliqué dans le projet • Planification des activités de l'Année 2 • ... <p>Autre : Visite au bureau de FODI en présence du superviseur du projet (préparation de la mission suivante au Nicaragua)</p>
<p>Équateur Wiñarina 4 Début : 13/05/2019 Fin : 12/05/2021</p>	<p>Juin 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisation du Rapport Année 1 pour le MAEE • Planification des activités pour l'Année 2 • ... <p>Reporté pour cause de pandémie de Covid-19</p>
<p>Nicaragua FODI Début : 16/07/2018 Fin : 15/07/2021</p>	<p>Juillet 2020 (avant le 15.07)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visite des centres de formation • Rencontre avec des bénéficiaires, des formateurs... • Rencontre avec l'INATEC ? le Ministère de l'éducation ? • Préparation du Rapport Année 2 (à remettre à TdHL en août) • ... <p>→ Visite suivante en mars 2021 après la réception du Rapport semestriel Année 3 en février (mission groupée avec le projet Inhijambia 3)</p> <p>Autre : Visite à Inhijambia (rencontre avec la Direction)</p> <p>Reporté pour cause de pandémie de Covid-19</p>
<p>Nicaragua Inhijambia 3 Début : 01/04/2018 Fin : 31/03/2021</p> <p>FODI Début : 16/07/2018 Fin : 15/07/2021</p>	<p>Mars 2021</p>	<p>Inhijambia 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préparation du Rapport final • Démarrage de l'évaluation finale (revue des termes de référence avec le partenaire et avec l'évaluateur) • ... <p>FODI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revue du Rapport semestriel Année 3 (remis en janvier/ février) • Planification des activités pour le dernier semestre de l'Année 3 • Préparation de l'évaluation finale (revue des termes de référence avec le partenaire et avec l'évaluateur) • ... <p>Autre : Visite à la Finca (post projet)</p>

Argentine Amap 2 Début : 01/05/2020 Fin : 30/04/2023	Décembre 2020	Après la fin du semestre 1 de l'Année 1
	Juin 2021	Après la fin de l'Année 2
	Décembre 2022	Après la fin du semestre 1 de l'Année 3

Validité des dates de mission et budget prévu

	Année 1	Année 2	Année 3	Budget total
Amap 01/04/2017-31/03/2020	/	Mai 2018	Novembre 2019	
Budget		€ 1.734,59	€ 2.699,87	€ 4.500,00
Inhijambia 3 01/04/2018-31/03/2021	D'avril 2018 à mars 2019	Mars 2020	D'avril 2020 à mars 2021	
Budget		€ 2.917,90	€ 82,10	€ 3.000,00
FODI 16/07/2018-15/07/2021	De mi-juillet 2018 à mi-juillet 2019	De mi-juillet 2019 à mi-juillet 2020	De mi-juillet 2020 à mi-juillet 2021	
Budget	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
Wiñarina 4 13/05/2019-12/05/2021	Juin 2019	De mai 2020 à avril 2021		
Budget	€ 1.128,74	€ 3.871,26		€ 5.000,00
AMAP 4 01.05.2020-30.04.2023	De mai 2020 À avril 2021	De mai 2021 À avril 2022	De mai 2022 À avril 2023	
	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 9.000

Légende	Mission possible actuellement selon le calendrier prévu
Légende	Mission annulée pour cause d'insécurité

Chronogramme des visites

Winarina 4	FODI	Inhijamba 3	Finca 2	Amap	
Équateur					2019-06
					2019-07
					2019-08
					2019-09
					2019-10
				Argentine	2019-11
					2019-12
					2020-01
					2020-02
		Nicaragua			2020-03
					2020-04
					2020-05
Équateur					2020-06
	Nicaragua				2020-07
					2020-08
					2020-09
					2020-10
					2020-11
				Argentine	2020-12
					2021-01
					2021-02
	Nicaragua				2021-03
					2021-04
					2021-05
				Argentine	2021-06
					·
					·
					·
					·
					·
					·
					·
					·
					·
					·
					·
				Argentine	2022-12